

**La vision du plan stratégique est « À l'horizon 2026, les résultats de recherche innovants générés au sein de l'UJKZ sont valorisés et contribuent à l'émergence d'unités économiques de production au Burkina Faso ».**

CODES	ACTIVITES	Unité	VAL. REF.	PROGRAMMATION PHYSIQUE					TOTAL 2022- 2026	COUT UNITAIRE	PROGRAMMATION FINANCIERE (en F CFA)					COUT TOTAL (5 ans)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026	

**OBJECTIF GENERAL : ELABORER UN PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'INCUBATEUR 2022-2026 PERMETTANT LA MISE EN PLACE D'UN ECOSYSTEME DE L'INNOVATION ET DE L'ENTREPRENARIAT UNIVERSITAIRE PERFORMANT AU BURKINA FASO**

## **AXE STRATEGIQUE I : Création d'un environnement favorable au développement de l'incubateur et de l'entrepreneuriat universitaire au sein de l'UJKZ**

**Objectif stratégique 1.1: Renforcer le cadre juridique de l'écosystème de l'innovation et du transfert de technologies et d'incubation au sein de l'UJKZ**

**EA1.1.1: Les textes portant règlement intérieur de l'incubateur sont élaborés et adoptés**

**Action 1.1.1: Elaborer et adopter des textes portant règlement intérieur de l'incubateur**

A.1.1.1.1	Elaborer un projet de textes portant règlement intérieur de l'incubateur	Atelier	ND	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.1.1.2	Organiser une session d'examen et d'adoption des textes portant règlement intérieur de l'incubateur	Session	ND	-	1	-	-	-	1	974 625	-	974 625	-	-	-	974 625
<b>Sous-total</b>											-	<b>974 625</b>	-	-	-	<b>974 625</b>

**EA1.1.2 : Une politique de la propriété intellectuelle de l'UJKZ est élaborée et adoptée**

**Action 1.1.2: Elaborer et adopter un document portant politique de la propriété intellectuelle de l'UJKZ**

A.1.1.2.1	Recruter un consultant pour l'élaboration d'un document de politique intellectuelle de l'UJKZ	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	7 725 000	-	7 725 000	-	-	-	7 725 000
A.1.1.2.2	Organiser un atelier de validation du document de politique de propriété intellectuelle de l'UJKZ	Atelier	ND	-	1	1	-	-	2	887 125	-	887 125	-	-	-	887 125
<b>Sous total</b>											-	<b>8 612 125</b>	-	-	-	<b>8 612 125</b>

**EA1.1.3: Les textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique (spin off et Startups) sont pris**

**Action 1.1.3: Elaborer et adopter de textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique (spin off et Startups)**

A.1.1.3.1	Recruter un consultant pour l'élaboration des textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	4 225 000	-	4 225 000	-	-	-	4 225 000
A.1.1.3.2	Organiser un atelier de validation des textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique	Atelier	ND	-	1	-	-	-	1	944 625	-	944 625	-	-	-	944 625
<b>Sous total</b>											-	<b>5 169 625</b>	-	-	-	<b>5 169 625</b>

**Objectif spécifique 1.2. : Rendre le dispositif institutionnel et organisationnel de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat universitaire fonctionnel et performant**

**EA1.2.1: L'incubateur est rendu opérationnel**

**Action 1.2.1 : Rendre opérationnel l'incubateur**

A1.2.1.1	Nommer officiellement les responsables de l'incubateur	Arreté de nomination	ND	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A1.2.1.2	Refectionner le local de l'incubateur	Local	ND	-	1	-	-	-	1	5 293 375	-	5 293 375	-	-	-	5 293 375

A.1.2.1.3	Organiser une cérémonie de lancement des activités de l'incubateur	Cérémonie	ND	-	1	-	-	-	1	1 025 000	-	1 025 000	-	-	-	1 025 000
A.1.2.1.4	Réaliser une étude technique et architecturale pour la construction du bâtiment de l'incubateur ( y compris les espaces d'idéation et de coworking)	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	7 650 000	-	7 650 000	-	-	-	7 650 000
A.1.2.1.5	Construire un bâtiment de l'incubateur ( y compris les espaces d'idéation et de coworking)	Bâtiment	ND	-	-	1	-	-	1	760 800 000	-	-	760 800 000	-	-	760 800 000
A.1.2.1.6	Equiper l'incubateur	Lot d'équipement	ND	-	1	-	1	-	2	43 840 000	-	43 840 000	-	31 160 000	-	75 000 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>57 808 375</b>	<b>760 800 000</b>	<b>31 160 000</b>	-	<b>849 768 375</b>

#### **EA1.2.2 : Un pool d'experts et de personnels dédiés à l'animation de l'incubateur est mobilisé**

##### **Action1.2.2 : Mobiliser d'un pool d'experts et de personnels dédiés à l'animation de l'incubateur**

A.1.2.2.1	Elaborer un programme d'animation de l'incubateur	Programme	ND	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2.2.2	Organiser un atelier de validation du programme d'animation de l'incubateur	Atelier	ND	-	1	-	-	-	1	1 025 000	-	1 025 000	-	-	-	1 025 000
A.1.2.2.3	Recruter un personnel permanent dédié à l'animation de l'incubateur	Personnel	ND	-	4	-	-	-	5	5 000 000	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>21 025 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>81 025 000</b>

#### **EA1.2.3 : Les idées de projet au profit des étudiants à travers la pré-incubation sont bien structurées**

##### **Action1.2.3 : Structurer les idées de projet au profit des étudiants à travers la pré-incubation**

A.1.2.3.1	Organiser un appel à candidature pour le recrutement des étudiants porteurs d'idées de projet	Appels à projet	ND	-	1	1	1	1	4	260 000	-	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
A.1.2.3.2	Former les étudiants recrutés à travers un programme d'accompagnement	Formation		-	2	2	2	2	8	2 125 000	-	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	17 000 000
A.1.2.3.3	Organiser un camp d'idéation au profit des étudiants	Camps d'idéation		-	2	2	2	2	8	1 950 000	-	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	15 600 000
A.1.2.3.4	Accompagner les étudiants dans la rédaction des plans d'affaires de leur projet d'entreprise	Plan d'affaire rédigés		-	-	30	30	40	100	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>8 410 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>48 640 000</b>

#### **EA1.2.4 : La création des Spin off universitaires est accompagnée**

##### **Action1.2.4 : Accompagner à la création des Spin off universitaires**

A.1.2.4.1	Organiser des ateliers de formation des porteurs de projets sur la valorisation économique et industrielle des résultats de recherche scientifique	Ateliers de formation	ND	-	2	2	2	2	8	3 292 125	-	6 584 250	6 584 250	6 584 250	6 584 250	26 337 000
A.1.2.4.2	Organiser des rencontres avec des partenariats avec des institutions expérimentées dans l'accompagnement technique des spin-off	rencontres	ND	-	2	2	2	2	8	125 000	-	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
A.1.2.4.3	Doter en fonds d'amorçage les projets de startup retenus par l'incubateur	startups retenus	ND	-	5	10	15	20	50	3 000 000	-	15 000 000	30 000 000	45 000 000	60 000 000	150 000 000
A.1.2.4.4	Mettre en place un programme de mentorat au profit des startups et/ou spin-off	startups mentorés	ND	-	5	10	15	20	50	100 000	-	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000
A.1.2.4.5	Assister les porteurs de projets sur les formalités de création des Startups et des Spin off	startups formalisés	ND	-	5	10	15	20	50	50 000	-	250 000	500 000	750 000	1 000 000	2 500 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>22 584 250</b>	<b>38 334 250</b>	<b>54 084 250</b>	<b>69 834 250</b>	<b>184 837 000</b>

#### **EA1.2.5 : Les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'écosystème sont renforcées**

##### **Action1.2.5 : Renforcer des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'écosystème**

A1.2.5.1	Recruter un consultant pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'écosystème	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	5 112 500	-	5 112 500	-	-	-	5 112 500
A1.2.5.2	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des responsables de l'incubateur	Atelier	ND	-	1	1	1	1	4	2 734 625	-	2 734 625	2 734 625	2 734 625	2 734 625	10 938 500
A1.2.5.3	Former les acteurs de l'écosystème sur les mécanismes d'accompagnement des incubateurs	Formation	ND	-	1	1	1	1	4	787 500	-	787 500	787 500	787 500	787 500	3 150 000
A1.2.5.4	Organiser des ateliers de sensibilisation des acteurs de l'écosystème sur la valorisation économique et industrielle des résultats de recherche scientifique et technique	Atelier	ND	-	1	1	1	1	4	2 734 625	-	2 734 625	2 734 625	2 734 625	2 734 625	10 938 500
A1.2.5.5	Organiser des sessions de sensibilisation des responsables de l'UJKZ sur les concepts clés de transferts de technologies et d'incubation	Session	ND	-	1	1	1	1	4	2 734 625	-	2 734 625	2 734 625	2 734 625	2 734 625	10 938 500
<b>Sous-total</b>											-	<b>14 103 875</b>	<b>8 991 375</b>	<b>8 991 375</b>	<b>8 991 375</b>	<b>41 078 000</b>

**EA1.2.6 : Les résultats et produits d'innovation et de recherche disponibles au sein de l'UJKZ à travers la conception et la mise à jour des catalogues et des bases de données y relatifs sont capitalisés**

**Action1.2.6 : Capitaliser des résultats et produits d'innovation et de recherche disponibles au sein de l'UJKZ à travers la conception et la mise à jour des catalogues et des bases de données y relatifs**

A.1.2.6.1	Créer une base de données des résultats de recherche et produits d'innovation valorisés et valorisables de l'UJKZ	Base de données	ND	-	1	-	-	-	1	15 112 500	-	15 112 500	-	-	-	15 112 500
A.1.2.6.2	Mettre à jour les bases de données des résultats de recherche et d'innovation	Mise à jour	ND	-	-	1	1	1	3	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
A.1.2.6.3	Concevoir des catalogues d'offres de résultats de recherches et produits d'innovations aux entreprises existantes	Catalogue	ND	-	1	1	1	1	4	923 700	-	923 700	923 700	923 700	923 700	3 694 800
A.1.2.6.4	Concevoir des catalogues des start-ups de l'incubateur	Catalogue	ND	-	1	1	1	1	4	923 700	-	923 700	923 700	923 700	923 700	3 694 800
A.1.2.6.5	Distinguer les Laboratoires ayant produit les résultats les plus intéressants (Prix d'excellence)	distinction	ND	-	1	1	1	1	4	3 902 500	-	3 902 500	3 902 500	3 902 500	3 902 500	15 610 000
A.1.2.6.6	Organiser des ateliers de capitalisation des résultats de recherche et produits d'innovation au sein de l'UJKZ	Atelier	ND	-	1	1	1	1	4	3 420 825	-	3 420 825	3 420 825	3 420 825	3 420 825	13 683 300
<b>Sous-total</b>											-	<b>24 283 225</b>	<b>10 670 725</b>	<b>10 670 725</b>	<b>10 670 725</b>	<b>56 295 400</b>

**EA1.2.7 : Les stages et/ou pré-emplois aux étudiants de l'UJKZ sont facilités**

**Action1.2.7 : Faciliter des stages et/ou pré-emplois aux étudiants de l'UJKZ**

A.1.2.7.1	Etablir un programme d'insertion socioprofessionnelle des étudiants de l'UJKZ	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	5 112 500	-	5 112 500	-	-	-	5 112 500
A.1.2.7.2	Organiser des rencontres d'échange et de mise en relation entre les étudiants de l'UJKZ et le secteur privé pour l'immersion par des stages et pour des opportunités d'emploi	Rencontres	ND	-	2	2	2	2	8	375 000	-	750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
A.1.2.7.3	Créer un réseau d' alumni des étudiants bénéficiaires des programmes de stage et d'immersion en entreprises de l'UJKZ	Reseau	ND	-		1	-	-	1	375 000	-	-	375 000	-	-	375 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>5 862 500</b>	<b>1 125 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>8 487 500</b>

**Objectif stratégique 1.3. Assurer le suivi du plan stratégique et une bonne gouvernance des instruments d'incubation et de transfert de technologies au sein de l'UJKZ**

<b>EA1.3.1 : Le management participatif des instruments de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au sein de l'UJKZ est assuré</b>																
<b>Action1.3.1 : Manager de manière participative les instruments de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au sein de l'UJKZ</b>																
A.1.3.1.1	Tenir des réunions semestrielles entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.)	Réunion	ND	-	2	2	2	2	8	150 000	-	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
A.1.3.1.2	Organiser des cadres de concertation (CUME) entre les parties prenantes autour des activités de l'incubateur	Cadre de concertation	ND	-	1	1	1	1	4	150 000	-	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
A.1.3.1.3	Créer une plateforme d'échanges entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.)	Plateformes	ND	-	1	-	-	-	1	5 112 500	-	5 112 500	-	-	-	5 112 500
A.1.3.1.4	Animer une plateforme d'échanges entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.)	Animation	ND	-	1	1	1	1	4	500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>6 062 500</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>8 912 500</b>
<b>EA1.3.2 : Les ressources financières et matérielles mises à disposition de l'incubateur sont gérées de manières transparente</b>																
<b>Action1.3.2 : Gérer de manière transparente les ressources financières et matérielles mises à disposition de l'incubateur</b>																
A.1.3.2.1	Produire des rapports semestriels financiers de l'incubateur	Rapport trimestriel	ND	-	2	2	2	2	8	100 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>Sous-total</b>											-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>EA1.3.3 : Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique est assuré</b>																
<b>Action1.3.3 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan stratégique</b>																
A.1.3.3.1	Mettre en place un manuel de suivi-évaluation des activités de l'incubateur	Manuel	ND	-	1	-	-	-	1	1 272 825	-	1 272 825	-	-	-	1 272 825
A.1.3.3.2	Produire des rapports périodiques d'exécution du plan stratégique	Rapport trimestriel	ND	-	2	2	2	2	8	100 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
A.1.3.3.3	Réaliser la revue à mi-parcours du plan stratégique de l'incubateur	Atelier	ND	-	-	1	-	-	1	923 700	-	-	923 700	-	-	923 700
A.1.3.3.4	Organiser un cadre de redevabilité sur la valorisation des résultats de recherche à l'endroit des parties prenantes de l'écosystème de l'incubation	Cadres	ND	-	1	1	1	1	4	225 000	-	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
A.1.3.3.5	Réaliser l'évaluation finale du plan stratégique	Etude	ND	-	-	-	-	1	1	25 112 500	-	-	-	-	25 112 500	25 112 500
A.1.3.3.6	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude portant suivi-évaluation finale du Plan Stratégique	Réunion	-	-	-	-	-	1	1	944 625	-	-	-	-	944 625	944 625
<b>Sous-total</b>											-	<b>1 697 825</b>	<b>1 348 700</b>	<b>425 000</b>	<b>26 482 125</b>	<b>29 953 650</b>
<b>EA1.3.4 : La communication et le marketing autour des actions prévues sont assurés</b>																
<b>Action1.3.4 : Assurer la communication et le marketing autour des actions prévues</b>																
A.1.3.4.1	Elaborer un plan de communication et de marketing de l'incubateur	Plan de communication	ND	-	1	-	-	-	1	5 112 500	-	5 112 500	-	-	-	5 112 500
A.1.3.4.2	Mettre en oeuvre deux actions de communication et de marketing de l'incubateur	action de communication	ND	-	2	2	2	2	8	2 000 000	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000

A.1.3.4.3	Organiser périodiquement la journée "Portes Ouvertes pour l'incubateur"	journée "Portes Ouvertes	ND	-	1	1	1	1	4	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
A.1.3.4.4	Sensibiliser les parties prenantes de l'écosystème de l'innovation sur les enjeux de la communication et du marketing	Atelier	ND	-	1	1	1	1	4	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000
A.1.3.4.5	Organiser des ateliers d'appropriation et de dissémination des documents élaborés	Atelier	ND	-	1	1	1	1	4	975 000	-	975 000	975 000	975 000	975 000	3 900 000
A.1.3.4.6	Disponibilisation des documents élaborés	Edition; Exposition	-	-	-	1	-	1	2	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	4 000 000
A.1.3.4.7	Organiser des actions de visibilité de l'incubateur à travers les médias et les réseaux sociaux et professionnels	Canal de visibilité	-	-	1	1	1	1	4	1 900 000	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
Sous-total											-	15 187 500	10 075 000	10 075 000	10 075 000	45 412 500
TOTAL AXE 1											-	191 981 425	865 905 050	150 716 350	161 363 475	1 369 966 300
AXE STRATEGIQUE II : Renforcement du partenariat avec le secteur privé et diversification des cadres de coopération																
Objectif stratégique 2.1: Dynamiser le partenariat entre l'UJKZ, le secteur privé et le monde de la production industrielle burkinabè (CCI-BF...)																
EA2.1.1 : Les rencontres d'échanges entre l'UJKZ et les opérateurs économiques sont organisées																
Action2.1.1 Organiser des rencontres d'échanges entre l'UJKZ et les opérateurs économiques sont organisées																
A.2.1.1.1	Etablir la liste de potentiels opérateurs économiques	Liste	ND	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A.2.1.1.2	Organiser des prises de contact et des rencontres d'échanges B2B entre l'incubateur et les opérateurs économiques	Rencontre	ND	-	1	1	1	1	4	900 000	-	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
A.2.1.1.3	Elaborer un programme des visites de travail entre les opérateurs économiques et l'incubateur	Programme	ND	-	1	1	1	1	4	217 125	-	217 125	217 125	217 125	217 125	868 500
Sous-total											-	1 117 125	1 117 125	1 117 125	1 117 125	4 468 500
EA2.1.2 : Les besoins de collaboration en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche sont identifiés																
Action2.1.2 : Identification des besoins de collaboration, exprimés en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche																
A.2.1.2.1	Recruter un consultant pour l'identification des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	5 112 500	-	5 112 500	-	-	-	5 112 500
A.2.1.2.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude portant identification des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Atelier	ND	-	1	-	-	-	-	944 625	-	944 625	-	-	-	944 625
A.2.1.2.3	Organiser un atelier d'élaboration du catalogue des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Atelier	ND	-	1	-	-	-	1	785 825	-	785 825	-	-	-	785 825
Sous-total											-	6 842 950	-	-	-	6 842 950
EA2.1.3 : L'adéquation entre les besoins exprimés et les résultats de recherche (outputs) produits par l'UJKZ est évaluée																
Action2.1.3 Evaluer l'adéquation entre les besoins exprimés et les résultats de recherche (outputs) produits par l'UJKZ																
A.2.1.3.1	Evaluer l'adéquation entre les besoins exprimés par le secteur privé et les résultats de recherche valorisables par un consultant	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	5 112 500	-	5 112 500	-	-	-	5 112 500
A.2.1.3.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude portant évaluation entre les besoins exprimés par le secteur privé et les résultats de recherche valorisables	Atelier	ND	-	1	-	-	-	-	753 000	-	753 000	-	-	-	753 000
Sous-total											-	5 865 500	-	-	-	5 865 500

<b>Objectif stratégique 2.2 : Diversifier les cadres de coopération interuniversitaires ainsi qu'avec les institutions internationales et régionales en charge des questions de propriété intellectuelle (centre national de la propriété industrielle CNPI/MCIA) organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), office européen des brevets, office japonais des brevets...)</b>																
<b>EA2.2.1 : Les Universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ dans ce domaine sont identifiées</b>																
<b>Action2.2.1 : Identification des universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ dans ce domaine</b>																
A.2.2.1.1	Effectuer des voyages d'identification et de prise de contact avec des universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ	voyages	ND	-	1	1	1	1	4	3 350 000	-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	13 400 000
A.2.2.1.2	Effectuer des voyages d'études et de partages d'expériences	voyages	ND	-	2	2	2	2	8	3 350 000	-	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	26 800 000
A.2.2.1.3	Mettre en réseau l'incubateur et les faïtières d'incubateurs (Afrilabs, Afric innov, etc)	Réseau	ND	-	1	-	-	-	-	903 000	-	903 000	-	-	-	903 000
<b>Sous-total</b>											-	10 953 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000	41 103 000
<b>EA2.2.2 : Les cadres et axes de coopération avec les institutions internationales de propriété intellectuelle sont définis</b>																
<b>Action2.2.2 : Définition des cadres et axes de coopération avec les institutions internationales de propriété intellectuelle</b>																
A.2.2.2.1	Effectuer des voyages d'identification et de prise de contact avec des institutions internationales de propriété intellectuelle (OAPI/OMPI) afin de définir des cadres et axes de coopération en matière de promotion de la propriété intellectuelle	voyage	ND	-	1	-	1	-	2	3 350 000	-	3 350 000	-	3 350 000	-	6 700 000
A.2.2.2.2	Effectuer des voyages de signature de conventions de partenariat en matière de promotion de la propriété intellectuelle	Convention	ND	-	1	-	1	-	2	3 350 000	-	3 350 000	-	3 350 000	-	6 700 000
<b>Sous-total</b>											-	6 700 000	-	6 700 000	-	13 400 000
<b>EA2.2.3 : Un Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) au sein de l'UJKZ est mis en place, avec l'appui de l'OMPI</b>																
<b>Action2.2.3 : Mettre en place un Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) opérationnel au sein de l'UJKZ, avec l'appui de l'OMPI</b>																
A.2.2.3.1	Aménager un espace dédié au CATI	CATI	ND	-	-	1	-	-	1	7 612 500	-	-	7 612 500	-	-	7 612 500
A.2.2.3.2	Acquérir des équipements pour le CATI	Equipement	ND	-	-	1	-	-	1	16 040 000	-	-	16 040 000	-	-	16 040 000
A.2.2.3.3	Recruter un personnel dédié à l'animation du CATI	Personnel	ND	-	-	1	1	1	3	3 600 000	-	-	3 600 000	3 600 000	3 600 000	10 800 000
<b>Sous-total</b>											-	-	27 252 500	3 600 000	3 600 000	34 452 500
<b>EA 2.2.4 : Les voyages d'études, de partage d'expériences et de participation aux séminaires et compétitions interuniversitaires sur l'innovation et l'entrepreneuriat sont organisés</b>																
<b>Action2.2.4 : Organiser des voyages d'études, de partage d'expériences et de participation aux séminaires et compétitions interuniversitaires sur l'innovation et l'entrepreneuriat</b>																
A.2.2.4.1	Effectuer des voyages d'études et de partages d'expériences	Voyage	ND	-	1	-	1	-	2	3 350 000	-	3 350 000	-	3 350 000	-	6 700 000
A.2.2.4.2	Effectuer des voyages de participation aux compétitions sur l'innovation et l'entrepreneuriat	Voyage	ND	-	1	1	1	1	4	3 350 000	-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	13 400 000
<b>Sous-total</b>											-	6 700 000	3 350 000	6 700 000	3 350 000	20 100 000
<b>EA 2.2.5 : La Coopération avec Medecines Patents Pool est établie</b>																
<b>Action2.2.5 : Etablir une Coopération avec Medecines Patent Pool</b>																
A.2.2.5.1	Effectuer des voyages de prise de contact et d'échanges avec Medecines Patent Pool afin de définir des cadres de partenariat avec cet Organisme	Voyage	ND	-	1	-	-	-	1	3 350 000	-	3 350 000	-	-	-	3 350 000
A.2.2.5.2	Effectuer un voyage de travail avec cet organisme	Voyage	ND	-	-	1	1	-	2	3 350 000	-	-	3 350 000	3 350 000	-	6 700 000

Sous-total			-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	-	10 050 000
TOTAL AXE 2			-	41 528 575	45 119 625	31 517 125	18 117 125	136 282 450

### Axe3 Stratégique III : Valorisation et exploitation des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée générés au sein de l'UJKZ

#### Objectif stratégique 3.1 : Valorisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation

##### EA 3.1.1 : La protection et le transfert des technologies et innovations sont assurés

##### Action3.1.1 Evaluer et valoriser les actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ

A.3.1.1.1	Recruter un consultant pour la réalisation d'un audit des actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ	Etude	ND	-	1	-	-	-	1	7 612 500	-	7 612 500	-	-	-	7 612 500
A.3.1.1.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'audit des actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ	Atelier	ND	-	1	-	-	-	-	944 625	-	944 625	-	-	-	944 625
A.3.1.1.3	Proposer au secteur privé national (Industriels, commerçants, hommes d'affaires) ces actifs immatériels (brevets, marques...) à la valorisation	Etude	ND	-	1	1	1	1	4	900 000	-	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
A.3.1.1.4	Réaliser les opérations de transferts de technologie incubées vers le monde économique (contrat...)	contrat	ND	-	-	2	3	4	9	5 000 000	-	-	10 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000
Sous-total				-						-	9 457 125	10 900 000	15 900 000	20 900 000		57 157 125

##### EA 3.1.2 : La diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation sont accrues

##### Action3.1.2 : Monter des unités de production (spin off) à partir des résultats de la recherche et des innovants probants

A.3.1.2.1	Sélectionner des résultats de recherche d'innovation (RRI) ayant un fort potentiel de	session	ND	-	1	-	1	-	2	1 350 000	-	1 350 000	-	1 350 000	-	2 700 000
A.3.1.2.2	Proposer les RRI probants à valoriser, notamment sous forme de consortium entre l'incubateur et les acteurs du secteur privé national	Cadre d'échange	ND	-	1	-	3	-	4	1 350 000	-	1 350 000	-	4 050 000	-	5 400 000
A.3.1.2.3	Realiser les etudes de marchés au niveau local ou international, pour les résultats de recherche identifiés	Etude de marché	ND	-	1	1	1	1	4	20 150 000	-	20 150 000	20 150 000	20 150 000	20 150 000	80 600 000
A.3.1.2.4	Organiser un atelier de restitution de les etudes de marchés au niveau local ou international, pour l'exploitation des résultats de recherche identifiés	Atelier	-	-	1	1	1	1	4	944 625	-	944 625	944 625	944 625	944 625	3 778 500
A.3.1.2.5	Accompagner la création d'unités de production à partir des résultats de la recherche probants, au moyen de modèles économiques et juridiques adaptés au statut de l'UJKZ (Startups, Spin off, consortium, accords de partenariats...)	Unité de production	ND	-	1	2	3	4	10	2 650 000	-	2 650 000	5 300 000	7 950 000	10 600 000	26 500 000
Sous-total				-						-	26 444 625	26 394 625	34 444 625	31 694 625		118 978 500

##### EA 3.1.3. La mise en place d'un réseau de Business Angels pour le financement des projets innovants est assurée

##### Action3.1.3 : Mettre en place d'un réseau de Business Angels pour le financement des projets innovants

A.3.1.3.1	Identifier de potentiels business angels pour le financement des projets innovants afin d'établir un pacte d'actionariat gagnant-gagnant avec les unités économiques de production	business angels	ND	-	5	5	5	5	20	112 500	-	562 500	562 500	562 500	562 500	2 250 000
Sous-total				-						-	562 500	562 500	562 500	562 500		2 250 000

<b>EA 3.1.4 : La mobilisation des ressources pour le financement de la valorisation des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée</b>																
<b>Action3.1.4 : Mobiliser des ressources pour le financement de la valorisation des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée</b>																
A.3.1.4.1	Assister les unités de production innovantes dans la recherche de financement auprès des institutions financières et assimilées pour la valorisation des résultats de recherche	Campagnes et levées de fonds	ND	-	1	1	1	1	4	10 112 500		10 112 500	10 112 500	10 112 500	10 112 500	40 450 000
A.3.1.4.2	Organiser des tables rondes avec le seteur privé pour le financement des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée	Tables rondes	ND	-	1	1	1	1	4	3 112 500	-	3 112 500	3 112 500	3 112 500	3 112 500	12 450 000
<b>Sous-total</b>											-	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	52 900 000
<b>EA 3.1.5 : La pérennisation des activités de l'incubateur</b>																
<b>Action3.1.5 : Rendre pérennes les activités de l'incubateur</b>																
A.3.1.5.1	Identifier les modèles économiques favorisant le développement de l'incubateur en fonction de la nature des résultats de recherche	Etude (Modèle économique)	ND	-	-	-	1	-	1	25 112 500	-	-	-	25 112 500	-	25 112 500
A.3.1.5.2	Organiser un atelier de validation de l'étude portant Identification des modèles économiques favorisant le développement de l'incubateur	Atelier	ND	-	-	-	1	-	-	944 625	-	-	-	944 625	-	944 625
A.3.1.5.3	Mettre en œuvre les modèles économiques les plus performants pour la perennisation de l'incubateur	Modèle économique	ND	-	-	-	-	1	1	3 734 625	-	-	-	-	3 734 625	3 734 625
<b>Sous-total</b>											-	-	-	26 057 125	3 734 625	29 791 750
<b>TOTAL AXE 3</b>											-	49 689 250	51 082 125	90 189 250	70 116 750	261 077 375
<b>TOTAL GENERAL DES AXES (I+II+III)</b>											-	283 199 250	962 106 800	272 422 725	249 597 350	1 767 326 125
											2022	2023	2024	2025	2026	
<b>TOTAL AXE III</b>											-	49 689 250	51 082 125	90 189 250	70 116 750	261 077 375
<b>TOTAL AXE II</b>											-	41 528 575	45 119 625	31 517 125	18 117 125	136 282 450
<b>TOTAL AXE I</b>											-	191 981 425	865 905 050	150 716 350	161 363 475	1 369 966 300
<b>TOTAL GENERAL DES AXES (I+II+III)</b>											-	283 199 250	962 106 800	272 422 725	249 597 350	1 767 326 125











