
A.1.1.1.1 Elaborer un projet de textes portant règlement 
intérieur de l'incubateur

Un projet de textes portant règlement 
intérieur de l'incubateur est élaboré

Nombre de projet de 
textes élaborés

Communiqué 
officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC MESRSI 0           1    Contraintes sociopolitiques 

A.1.1.1.2 Organiser une session d'examen et d'adoption 
des textes portant reglement intérieur de 
l'incubateur

Une session d'examen et d'adoption des 
textes portant reglement intérieur de 
l'incubateur est organisée

Nombre de textes 
adoptés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC MESRSI 0           1    Contraintes sociopolitiques 

A.1.1.2.1

Recruter un consultant pour l'élaboration d'un 
document de politique intellectuelle de l’UJKZ

Un consultant est recruté pour l'élaboration 
d'un document de politique intellectuelle de 
l’incubateur

Nombre de consultant 
recruté Communiqué 

officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC
MESRSI  MCIA   

MINEFID
0           1    Contraintes sociopolitiques 

A.1.1.2.2

Organiser un atelier de validation du 
document de politique de propriété 
intellectuelle de l’UJKZ

Un atelier de validation du document de 
politique de propriété intellectuelle de 
l’UJKZ est organisé

Nombre d'atelier 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNRST; 
CNPI; ANVAR; 

MESRSI
0           2    Contraintes sociopolitiques 

A.1.1.3.1

Recruter un consultant pour l'élaboration des 
textes et mécanismes favorisant la création 
d’unités économiques à partir des résultats 
issus de la recherche scientifique

Un consultant est recruté pour l'élaboration 
des textes et mécanismes favorisant la 
création d’unités économiques à partir des 
résultats issus de la recherche scientifique 

Nombre de consultant 
recruté Communiqué 

officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC
MESRSI  MCIA   

MINEFID
0           1    Contraintes sociopolitiques 

A.1.1.3.2

Organiser un atelier de validationdes textes et 
mécanismes favorisant la création d’unités 
économiques à partir des résultats issus de la 
recherche scientifique

Un atelier de validationdes textes et 
mécanismes favorisant la création d’unités 
économiques à partir des résultats issus de 
la recherche scientifique est organisé

Nombre d'atelier 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNRST; 
CNPI; ANVAR; 

MESRSI
0           1    Contraintes sociopolitiques 

A1.2.1.1

Nommer officiellement les responsables 
de l'incubateur

Les responsables de l'incubateur sont 
officiellement nommés

Nombre de 
responsables nommés

Communiqué 
officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNRST; 
CNPI; ANVAR; 

MESRSI
0           1   

 Contraintes 
sociopolitiques; Contraintes 

Budgétaires 

A1.2.1.2

Refectionner le local de l'incubateur Le local de l'incubateur est réfectionné réfection du local
Rapport d'activités VP-PRUE/DEC MESRSI 0           1   

 Contraintes 
sociopolitiques; Contraintes 

Budgétaires 

A1.2.1.3
Organiser une cérémonie de lancement 
des activités de l'incubateur

Une cérémonie de lancement des activités 
de l'incubateur est organisée

Cérémonies de 
lancement Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MICA; CCI-BF; 
MEBF; GPI-BF

0           1    Contraintes sociopolitiques 

A1.2.1.4

Réaliser une étude technique et architecturale 
pour la construction du bâtiment de 
l'incubateur ( y compris les espaces d'idéation 
et de coworking)

Une étude technique pour la construction 
des locaux de l'incubateur est réalisée

Etude de plan 
architectural de 
l'incubateur Rapport d'activités VP-PRUE/DEC MESRSI 0           1   

 Contraintes 
sociopolitiques; Contraintes 

Budgétaires 

A1.2.1.5

Construire un bâtiment de l'incubateur ( y 
compris les espaces d'idéation et de 
coworking)

Un bâtiment dédié aux activités de 
l'incubateur est construit

Bâtiment de l'incubateur 
Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MICA; CCI-BF; 
MEBF; GPI-BF

0           1   
 Contraintes 

sociopolitiques; Contraintes 
Budgétaires 

A1.2.1.6

Equiper l'incubateur L'incubateur  est équipé

Lots d'équipement
Rapport d'activités VP-PRUE/DEC MESRSI 0           2   

 Contraintes 
sociopolitiques; Contraintes 

Budgétaires 

VAL. DE 
REF. (2021)

CODES ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS
SOURCE DE 
VERIFICATION

STRUCTURES 
RESPONSABLES

STRUCTURES 
IMPLIQUEES OU 
PARTENAIRES

EA1.2.1: L'incubateur UJKZ INNOVA est rendu opérationnel

La vision du plan stratégique est : « À l'horizon 2026, les résultats de recherche innovants générés au sein de l’UJKZ sont valorisés et contribuent à 
l’émergence d'unités économiques de production au Burkina Faso ». 

Cibles 
finales

Hypothèses de risques

EA1.1.2 : Une politique de la propriété intellectuelle de l’UJKZ est élaborée et adoptée

EA1.1.3: Les textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique (spin off et Startups) sont pris

1



A.1.2.2.1
Elaborer un programme d'animation de 
l'incubateur

un programme d'animation de l'incubateur 
est élaboré

Nombre de programme 
d'animation élaboré

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 0           1    Contraintes sociopolitiques 

A.1.2.2.2
Organiser un atelier de validation du 
programme d'animation de l'incubateur

Un atelier de validation du programme 
d'animation de l'incubateur est organisé

Nombre d'ateliers de 
validation organisé

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 0           1   
 Contraintes sociopolitiques 
; Contraintes Budgétaires 

A.1.2.2.3
Recruter un personnel permanent dédié à 
l’animation de l'incubateur

Un personnel permanent dédié à l’animation 
de l'incubateur est recruté

Nombre de personnels 
permanents recrutés

Communiqué 
officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 0           5   
 Contraintes sociopolitiques 
; Contraintes Budgétaires 

A.1.2.3.1

Organiser un appel à candidature pour le 
recrutement des étudiants porteurs d'idées de 
projet 

Un appel à candidature pour le recrutement 
des étudiants porteurs d'idées de projet est 
organisé

Nombre d'appels à 
candidature

Communiqué 
officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 10           4   
 Contraintes sociopolitiques 
; Contraintes Budgétaires 

A.1.2.3.2

Former les étudiants recrutés à travers un 
programme d'accompagnement 

Les étudiants recrutés sont formés à travers 
un programme d'accompagnement 

Nombre d'étudiants 
accompagnés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
300           8   

 Contraintes sociopolitiques 
; Contraintes Budgétaires 

A.1.2.3.3

Organiser un camp d'ideation au profit des 
étudiants

Un camp d'ideation est organisé au profit 
des étudiants

Nombre de camps 
d'ideation organisés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 0           8   

 Contraintes sociopolitiques 
; Contraintes Budgétaires 

A.1.2.3.4
Accompagner les étudiants dans la rédaction 
des plans d'affaires de leur projet d'entreprise

Les étudiants sont accompagnés dans la 
rédaction des plans d'affaires de leur projet 
d'entreprise

Nombre de plans 
d'affaires rédigés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

UJKZ   MESRSI  
MEBF  CCI/BF

0       100   
 Contraintes sociopolitiques 
; Contraintes Budgétaires 

A1.2.4.1

Organiser des ateliers de formation des 
porteurs de projets sur la valorisation 
économique et industrielle des résultats de 
recherche scientifique 

Des ateliers de formation des porteurs de 
projets sur la valorisation économique et 
industrielle des résultats de recherche 
scientifique sont organisés

Nombre d'ateliers 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

8

A1.2.4.2

Organiser des rencontres de partenariats avec 
des institutions expérimentées dans 
l’accompagnement technique des spin-off 

Des rencontres de partenariats avec des 
institutions expérimentées dans 
l’accompagnement technique des startups 
et des spin-off sont organisées

Nombre de rencontres 
de partenariats 
organisées

Nombre de 
rencontres de 
partenariats 
organisées

VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

8

A1.2.4.3

Doter en fonds d’amorçage les projets de 
startup retenus par l’incubateur

Les projets retenus par l’incubateur 
technologiques sont dotés en fonds 
d'amorçage

Nombre de projets de 
startups dotés en fonds 
d'amorçage

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

50

 Contraintes Budgétaires 

A1.2.4.4

Mettre en place un programme de mentorat au 
profit des startups et/ou spin-off

Un programme de mentorat au profit des 
startups et/ou spin-off est mis en place

Nombre de start-up et/ou 
de spin off accompagnés 
par un menthor

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

50

 Contraintes Budgétaires 

A1.2.4.5

Assister les porteurs de projets sur les 
formalités de création des Startups et des 
Spin off 

Les porteurs de projets sur les formalités de 
création des Startups et des Spin off sont 
assités 

Nombre de porteurs de 
projets assistés dans les 
formalités de création 
des Startups et des Spin 

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

50

A1.2.5.1

Recruter un consultant pour l'evaluation des 
besoins en renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles des acteurs de 
l'écosystème

Un consultant est recruté pour l'evaluation 
des besoins en renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles des acteurs 
de l'écosystème

Nombre de consultants 
recrutés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 0           1   

A1.2.5.2

Renforcer les capacités techniques et 
opérationnelles des responsables de 
l'incubateur

Les capacités techniques et opérationnelles 
des responsables de l'incubateur sont 
renforcées

Nombre d'ateliers de 
renforcement de 
capacités organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

A1.2.5.3

Former les acteurs de l'écosystème sur les 
mécanismes d’accompagnement des 
incubateurs

Les acteurs de l'écosystème sont formés 
sur les mécanismes d’accompagnement 
des incubateurs

Nombre d'acteurs formés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4    Contraintes Budgétaires 

EA1.2.2 : Un pool d’experts et de personnels dédiés à l’animation de l'incubateur UKJZ  est mobilisé

EA1.2.3 : Les idées de projet au profit des étudiants à travers la pré-incubation sont bien structurées

EA1.2.5 : Les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l’écosystème sont renforcées

EA1.2.4 : La création des Spin off universitaires est accompagnée
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A1.2.5.4

Organiser des ateliers de sensibilisation des 
acteurs de l'écosystème sur la valorisation 
économique et industrielle des résultats de 
recherche scientifique et technique

Les ateliers de sensibilisation des acteurs 
de l'écosystème sur la valorisation 
économique et industrielle des résultats de 
recherche scientifique et technique sont 
organsiés

Nombre d'ateliers de 
sensibilisation organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4    Contraintes Budgétaires 

A1.2.5.5

Organiser des sessions de sensibilisation des 
responsables de l’UJKZ sur les concepts clés 
de transferts de technologies et d’incubation 

Des sessions de sensibilisation des 
responsables de l’UJKZ sur les concepts 
clés de transferts de technologies et 
d’incubation sont organisées

Nombre de sessions de 
sensibilisation 
organisées Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4    Contraintes Budgétaires 

A.1.2.6.1

Créer une base de données des résultats de 
recherche et produits d’innovation valorisés et 
valorisables de l’UJKZ

Une base de données des résultats de 
recherche et produits d’innovation valorisés 
et valorisables de l’UJKZ est créée

Nombre de plateforme 
numérique de base de 
données conçues

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0 1

A.1.2.6.2
Mettre à jour les bases de données des 
résultats de recherche et d'innovation 

Les bases de données des résultats de 
recherche et d'innovation sont mises à jour

Nombre de mises à jour 
de la base de données Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ MESRSI 0 3

A.1.2.6.3

Concevoir des catalogues d'offres de résultats 
de recherches et produits d'innovations aux 
entreprises existantes 

Des catalogues d'offres de résultats de 
recherches et produits d'innovations aux 
entreprises existantes sont conçues

Nombre de catalogues 
d'offres de résultats de 
recherche et produits 
d'innovations aux 
entreprises existantes

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ MESRSI 0 4

A.1.2.6.4

Concevoir des catalogues des start-ups de 
l'incubateur

Des catalogues des start-ups de 
l'incubateur sont conçues

Nombre de catalogues 
des startups de 
l'incubateur existantes Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ MESRSI 0 4

A.1.2.6.5

Distinguer les Laboratoires ayant produit les 
résultats les plus interressants (Prix 
d'excellence)

Les Laboratoires ayant produit les résultats 
les plus interressants (Prix d'excellence) 
sont distingués

Nombre de distinctions 
des laboratoires ayant 
produit les résultats de 
recherche les plus 
interressants

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ MESRSI 0 4

A.1.2.6.6

Organiser des ateliers de capitalisation des 
résultats de recherche et produits d’innovation 
au sein de l’UJKZ

Des ateliers de capitalisation des résultats 
de recherche et produits d’innovation au 
sein de l’UJKZ sont organisés

Nombre d'ateliers de 
capitalisation des 
résultats de recherche et 
produits d’innovation au 
sein de l’UJKZ

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0 4

A.1.2.7.1

Etablir un programme d’insertion 
socioprofessionnelle des étudiants de l’UJKZ 

Un programme d’insertion 
socioprofessionnelle des étudiants de 
l’UJKZ est établi

Etude portant 
programme d'insertion 
socioprofessionnelle des 
étudiants

Rapport d'étude

VP-PRUE/DEC
UJKZ  MJFPE  MFP  
MESRSI  MINEFID

0 1

A.1.2.7.2

Organiser des rencontres d'échange et de 
mise en relation entre les étudiants de l’UJKZ 
et le secteur privé pour l’immersion par des 
stages et pour des opportunités d’emploi 

Des rencontres d'échange et de mise en 
relation entre les étudiants et le secteur 
privé pour l’immersion par des stages et 
pour des opportunités d’emploi sont 
organisées 

Nombre de sessions
d'échanges et de mise
en relation entre les
étudiants et le secteur
privé

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0 8

A.1.2.7.3

Créer un réseau d’allumni des étudiants 
bénéficiaires des programmes de stage et 
d’immersion en entreprises de l’UJKZ

Un réseau d’allumni des étudiants 
bénéficiaires des programmes de stage et 
d’immersion en entreprises de l’UJKZ est 
créé

Nombre de réseau 
d'allumni créé

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0 1

EA1.2.6 : Les résultats et produits d'innovation et de recherche disponibles au sein de l’UJKZ à travers la conception et la mise à jour des catalogues et des bases de données y relatifs sont 
capitalisés

EA1.2.7 : Les stages et/ou pré-emplois aux étudiants de l’UJKZ sont facilités

EA1.3.1 : Le management participatif des instruments de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation au sein de l'UJKZ est assuré

3



A.1.3.1.1 

Tenir des réunions semestrielles entre l'unité 
de coordination de l'incubateur et les 
intervenants de la recherche et de l'innovation 
(laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc,)

Des réunions semestrielles entre l'unité de 
coordination de l'incubateur et les 
intervenants de la recherche et de 
l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, 
CEA etc,) sont tenues

Nombre de réunions 
tenues

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ   MESRSI 0           8   

 Contraintes budgétaires; 
Contraintes liées à l'offre de 

stages, de formations et 
d'emplois 

A.1.3.1.2

Organiser des cadres de concertation (CUME) 
entre les parties prenantes autour des activités 
de l'incubateur

Des cadres de concertation (CUME) entre 
les parties prenantes autour des activités de 
l'incubateur sont organisées

Nombre de cadre de 
concertation organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

 Contraintes budgétaires; 
Contraintes liées à l'offre de 

stages, de formations et 
d'emplois 

A.1.3.1.3

Créer une plateforme d’échanges  entre l'unité 
de coordination de l'incubateur et les 
intervenants de la recherche et de l'innovation 
(laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc,)

Une plateforme d’échanges  entre l'unité de 
coordination de l'incubateur l'UJKZ INNOVA 
et les intervenants de la recherche et de 
l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, 
CEA etc,) est créée

Nombre de plateforme 
d'échanges créé

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0           1   

A.1.3.1.4

Animer une plateforme d’échanges  entre 
l'unité de coordination de l'incubateur et les 
intervenants de la recherche et de l'innovation 
(laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc,)

Une plateforme d’échanges  entre l'unité de 
coordination de l'incubateur l'UJKZ INNOVA 
et les intervenants de la recherche et de 
l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, 
CEA etc,) est animée

Nombre d'actions 
d'animations de la 
plateforme d'échanges

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0           4   

A.1.3.2.1 
Produire des rapports semestriels financiers 
de l'incubateur

Des rapports semestriels financiers de 
l'incubateur sont produits

Nombre de rapports 
semestriels Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0 8

A1.3.3.1
Mettre en place un manuel de suivi-évaluation 
des activités de l'incubateur

Un manuel de suivi-évaluation des activités 
de l'incubateur est mis en place

Nombre de manuel de 
suiv-évaluation mis en 
place 

Manuel de suivi-
évaluation VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0

1

A1.3.3.2
Produire des rapports périodiques d'exécution 
du plan stratégique  

Des rapports périodiques sont produits Nombre de rapports 
périodiques Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0

8

A1.3.3.3
Réaliser la revue à mi-parcours du plan 
stratégique de l'incubateur

La revue à mi-parcours du plan stratégique 
de l'incubateur est réalisée

Nombre de rapport 
d'évaluation à mi-
parcours du plan 

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0
1

A1.3.3.4

Organiser un cadre de redevabilité sur la 
valorisation des résultats de recherche à 
l'endroit des parties prenantes de 
l'écosystème de l'incubation

Des cadres de redevabilité sur la 
valorisation des résultats de recherche à 
l'endroit des parties prenantes de 
l'écosystème de l'incubation sont organisés

Nombre de cadres de 
redevabilité organisés 
sur la valorisation des 
résultats de recherche à 
l'endroit des parties 
prenantes de 
l'écosystème de 
l'incubation

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

4

A1.3.3.5
Réaliser l’évaluation finale du plan stratégique L’évaluation finale du plan stratgique est 

réalisée
Nombre de rapport 
d'évaluation finale du 
plan stratgique

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0
1

A1.3.3.6
Organiser un atelier de restitution et de 
validation de l'étude portant uivi-évaluation 
foinale du Plan Stratégique

Un atelier de restitution et de validation de 
l'étude portant uivi-évaluation foinale du 
Plan Stratégique est organisé

Nombre d'atelier de 
restitution et de 
validation

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0
1

A.1.3.4.1
Elaborer un plan de communication et de 
marketing de  l'incubateur

Un plan de communication et de marketing 
de  l'incubateur est élaboré

Plan de communication Rapport d'étude du 
plan de 
communication

VP-PRUE/DEC UJKZ 0           1   

A.1.3.4.2
Mettre en oeuvre des actions de 
communication et de marketing de l'incubateur

Des actions de communication et de 
marketing de l'incubateur sont mises en 
œuvre

Nombre d'actions de 
communication et de 
marketing

Plan de 
communication VP-PRUE/DEC UJKZ 0           8   

A.1.3.4.3

Organiser périodiquement la journée "Portes 
Ouvertes pour l'incubateiur"

La semaine de l'innovation est 
^périodiquement organisée au sein de 
l'UJKZ

Nombre d'éditions de la 
semaine de l'innovation Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

EA1.3.2 : Les ressources financières et matérielles mises à disposition de  l'incubateur l'UJKZ INNOVA  sont gérées de manières transparente

EA1.3.3 : Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique est assuré

Sous-total 

EA1.3.4 : La communication et le marketing autour des actions prévues sont assurés
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A.1.3.4.4

Sensibiliser les parties prenantes de 
l'écosystème de l'innovation sur les enjeux de 
la communication et du marketing

Les parties prenantes de l'écosystème de 
l'innovation sont sensibilisées sur les enjeux 
de la communication et du marketing 

Nombre de session de 
sensibilisations des 
parties prenantes

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

A.1.3.4.5

Organiser des ateliers d'appropriation et de 
dissémination des documents élaborés

Des ateliers d'appropriation et de 
dissémination des documents élaborés sont 
organisés

Nombre d'ateliers

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

A.1.3.4.6

Disponibilsation des documents élaborés Les documents élaborés sont disponibilisés Nombre de documents 
élaborés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           2   

A.1.3.4.7

Organiser des ateliers d'appropriation et de 
diffusion des referentiels (manuels de PI) et 
supports (catalogues) de l'incubateur

Des ateliers d'appropriation et de diffusion 
des referentiels (manuels de PI) et supports 
(catalogues) de l'incubateur sont organisés 

Nombre d'ateliers 
d'appropriation et de 
diffusion des référentiels 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

A.2.1.1.1
Etablir la liste de potentiels opérateurs 
économiques 

La liste des opérateurs économiques est 
établie

Liste des opérateurs 
économiques

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0           1   

A.2.1.1.2

Organiser des prises de contact et des 
rencontres d'échanges B2B entre l'incubateur 
et les opérateurs économiques

Des prises de contact et des rencontres 
d'échanges B2B entre l'incubateur et les 
opérateurs économiques sont organisées

Nombre de rencontres 
d'échanges B2B 
organisées

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

A.2.1.1.3

Elaborer un programme des visites de travail 
entre les opérateurs économiques et 
l'incubateur

Un programme des visites de travail entre 
les opérateurs économiques et l'incubateur 
est élaboré

Nombre de visites 
programmées Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0           4   

A.2.1.2.1

Recruter un consultant pour l'identification des 
besoins du secteur privé en matière de 
production et d’exploitation des résultats de 
recherche

Un consultant est recruté pour l'identification 
des besoins du secteur privé en matière de 
production et d’exploitation des résultats de 
recherche

Nombre de consultants 
recrutés Communiqué 

officiel par le 
Président de l'UJKZ

VP-PRUE/DEC UJKZ 0 1

A.2.1.2.2

Organiser un atelier de restitution et de 
validation de l'étude portant identification des 
besoins du secteur privé en matière de 
production et d'exploitation des résultats de 
recherche

Un atelier de restitution et de validation de 
l'étude portant identification des besoins du 
secteur privé en matière de production et 
d'exploitation des résultats de recherche est 
organisé

Nombre d'ateliers 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0 0

 Contraintes liées à 
l'exécution du plan de 

communication de l'UJKZ 

A.2.1.2.3

Elaborer un catalogue des besoins du secteur 
privé en matière de production et d’exploitation 
des résultats de recherche

Un catalogue des besoins du secteur privé 
en matière de production et d’exploitation 
des résultats de recherche est élaboré

Nombre de catalogues 
conçus

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0 1

A.2.1.3.1

Evaluer l’adéquation entre les besoins 
exprimés  par le secteur privé et les résultats 
de recherche valorisables par un consultant

L’adéquation entre les besoins exprimés  
par le secteur privé et les résultats de 
recherche valorisables issus des 
incubateurs de service est évaluée 

Nombre d'études 
d'évaluation de 
l’adéquation entre les 
besoins exprimés et les 
résultats de recherche 
(outputs) produits par 
l’UJKZ

Rapport d'études VP-PRUE/DEC UJKZ 0           1   

A.2.1.3.2

Organiser un atelier de restitution et de 
validation de l'étude portant évaluation entre 
les besoins exprimés par le secteur privé et 
les résultats de recherche valorisables

Un atelier de restitution et de validation de 
l'étude portant évaluation entre les besoins 
exprimés par le secteur privé et les résultats 
de recherche valorisables est organisé

Nombre d'ateliers 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0          -     

A.2.2.1.1

Effectuer des voyages d'identification et de 
prise de contact avec des universités déjà 
engagées dans les processus de valorisation 
des résultats de recherche et pouvant inspirer 
l'UJKZ

Les universités déjà engagées dans les 
processus de valorisation des résultats de 
recherche et pouvant inspirer l'UJKZ dans 
ce domaine sont identifiées

Nombre de voyages 
d'identification et de 
prise de contact 
effectués

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0 4

EA2.1.1 : Les rencontres d’échanges entre l’UJKZ et les opérateurs économiques sont organisées

EA.2.1.2 : Les besoins de collaboration en matière de production et d’exploitation des résultats de recherche sont identifiés

EA2.2.1. : Les Universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ dans ce domaine sont identifiées

Action2.1.2 : Identification des besoins de collaboration, exprimés en matière de production et d’exploitation des résultats de recherche 

EA2.1.3 : L’adéquation entre les besoins exprimés et les résultats de recherche (outputs) produits par l’UJKZ est évaluée

5



A.2.2.1.2

Effectuer des voyages d'études et de partages 
d'expériences

Des voyages d'études et de partages 
d'expériences sont effectués

Nombre de voyages 
d'études et de partages 
,d'expériences effectués Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0 8

A.2.2.1.3

Mettre en réseau l'incubateur et les faîtieres 
de incubateurs  (Afrilabs, Afric innov, etc)

L'incubateur et les faîtieres de incubateurs  
(Afrilabs, Afric innov, etc) sont mis en 
réseau

Nombre de sessions de 
rencontre entre 
l'incubateur et les 
faitières des incubteurs  
tenues

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0 0

A.2.2.2.1

Effectuer des voyages d'identification et de 
prise de contact avec des institutions 
internationales de propriété intellectuelle 
(OAPI/OMPI) afin de définir des cadres et 
axes de coopération en matiere de promotion 
de la propriété intellectuelle 

Des voyages d'identification et de prise de 
contact avec des institutions internationales 
de propriété intellectuelle sont effectués

Nombre de voyages 
d'identification et de 
prise de contact 
effectués

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0           2   

A.2.2.2.2

Effectuer des voyages de signature de 
conventions de partenariat en matiere de 
promotion de la propriété intellectuelle 

Des voyages de signature de conventions 
de partenariat en matière de promotion de 
la propriété intellectuelle sont effectués

Nombre de voyages pour 
signatures de 
conventions de 
partenariat en matière de 
promotion de la propriété 
intellectuelle effectués

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0           2   

A.2.2.3.1

Aménager un espace dédié au CATI Un Centre d'Appui à la Technologie et à 
l'innovation (CATI) au sein de l'UJKZ , avec 
l'appui de l'OMPI est mis en place

Mettre en place un 
Centre d'Appui à la 
technologie et à 
l'innovation (CATI) au 
sein de l'UJKZ , avec 
l'appui de l'OMPI

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ  MESRSI  CNPI  

MCIA
0 1

A.2.2.3.2
Acquérir des équipements pour le CATI Les équipements pour le CATI sont acquis Coût des équipements 

pour le CATI
Cahier de charge

VP-PRUE/DEC
UJKZ  MESRSI  CNPI  

MCIA
0 1

A.2.2.3.3
Recruter un personnel dédié à l'animation du 
CATI

Un personnel dédié à l'animation pour le 
CATI est recruté

Nombre de personnels 
recrutés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

UJKZ  MESRSI  CNPI  
MCIA

0 3

A.2.2.4.1
Effectuer des voyages d'études et de partages 
d'expériences

Des voyages d'études et de partages 
d'expériences sont effectués

Fréquence de voyages 
d'études et de partage 
d'expérience

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0 2

A.2.2.4.2

Effectuer des voyages de participation aux 
compétitions sur l’innovation et 
l’entrepreneuriat

Des voyages de participation aux 
compétitions sur l’innovation et 
l’entrepreneuriat sont effectués

Nombre de voyages de 
participation aux 
compétitions sur 
l'innovation et 
l'entreprenariat

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0 4  Contraintes budgétaires 

A.2.2.5.1

Effectuer des voyages de prise de contact et 
d'échanges avec Medecines Patent Pool afin 
de définir des cadres de partenariat avec cet 
Organisme 

Les voyages de prises de contact avec 
Medecines Patent Pool sont effectués

Nombre de voyages de 
prises de contact 
effectués

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0 1

A.2.2.5.2

Effectuer un voyage de travail avec cet 
organisme

Effectuer des voyages de signature de 
convention de partenariat avec cet 
organisme

Nombre de voyages de 
signatures de 
partenariats effectués

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0 2  Contraintes budgétaires 

A.3.1.1.1

Recruter un consultant pour réalisation d'un 
audit des actifs de la propriété intellectuelle de 
l'UJKZ

Un audit des actifs de la propriété 
intellectuelle de l'UJKZ est réalisé

Nombre d'audit réalisé

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0           1   

EA2.2.3 : Un Centre d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI) au sein de l'UJKZ est mis en place, avec l'appui de l'OMPI 

EA 2.2.4 : Les voyages d’études, de partage d’expériences et de participation aux séminaires et compétitions interuniversitaires sur l'innovation et l'entreprenariat sont organisés

EA2.2.2 : Les cadres et axes de coopération avec les institutions internationales de propriété intellectuelle sont définis

EA 2.2.5 : La Coopération avec Medecines Patents Pool est établie

EA 3.1.1 : La protection et le transfert des technologies et innovations sont assurés
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A.3.1.1.2
Organiser un atelier de restitution et de 
validation de l'audit des actifs de la propriété 
intellectuelle de l'UJKZ

Un atelier de restitution et de validation de 
l'audit des actifs de la propriété intellectuelle 
de l'UJKZ est organisé

Nombre d'ateliers 
organisés Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ  MESRSI 0          -      Contraintes budgétaires 

A.3.1.1.3

Proposer au secteur privé national (Industriels, 
commerçants, hommes d'affaires) ces actifs 
immatériels (brevets, marques…) à la 
valorisation

Des actifs immatériels (brevets, marques…) 
sont propoés au secteur privé national 
(Industriels, commerçants, hommes 
d'affaires) pour valorisation

Nombre de sessions de 
proposition au secteur 
privé national 
(Industriels, 
commerçants, hommes 
d'affaires) des actifs 
immatériels (brevets, 
marques…) prêts à la 
valaorisation

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0           4    Contraintes budgétaires 

A.3.1.1.4

Réaliser les opérations de transferts de 
technologie incubées vers le monde 
économique (contrat…)

Les opérations de transferts de technologie 
incubées vers le monde économique sont 
réalisées

Nombre d'opérations de 
transfert de technologies 
incubées vers le monde 
économique

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0           9   

A.3.1.2.1

Sélectionner des résultats de recherche 
d'innovation (RRI) ayant un fort potentiel de 
valeur ajoutée

Des résultats de recherche d'innovation 
(RRI) ayant un fort potentiel de valeur 
ajoutée sont sélectionnés

Nombre de résultats de 
recherche d'innovation 
(RRI) ayant un fort 
potentiel de valeur 
ajoutée sélectionnés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0           2    Contraintes budgétaires 

A.3.1.2.2

Proposer les RRI probants à valoriser, 
notamment sous forme de consortium entre 
l'incubateur et les acteurs du secteur privé 
national

Les RRI probants à valoriser, notamment 
sous forme de consortium entre l'incubateur 
et les acteurs du secteur privé sont 
proposés

Proposer les RRI 
probants à valoriser, 
notamment sous forme 
de consortium entre 
l'incubateuri et les 
acteurs du secteur privé

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0           4   

A.3.1.2.3
Realiser les etudes de marchés  au niveau 
local ou international, pour les résultats de 
recherche identifiés 

Les études de marchés au niveau local et 
international pour les résultats de recherche 
dentifiés, sont réalisées

Realiser les etudes de 
marchés  au niveau local 
et international pour les 
résultats de recherche  
identifiés 

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0           4   

A.3.1.2.4

Accompagner la création d'unités de 
production à partir des résultats de la 
recherche probants, au moyen de modèles 
économiques et juridiques adaptés au statut 
de l'UJKZ (Startups, Spin off, consortium, 
accords de partenariats…)

La création d'unités de production à partir 
de la recherche, au moyen de modèles 
économiques et juridiques adaptés au statut 
de l'UJKZ (Startups, Spin off, consortium, 
accords de partenariats…) est 
accompagnée

Accompagner la création 
d'unités de production à 
partir de la recherche, au 
moyen de modèles 
économiques et 
juridiques adaptés au 
statut de l'UJKZ 
(Startups, Spin off, 
consortium, accords de 
partenariats…)

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0           4   

A.3.1.3.1

Identifier de potentiels business angels pour le 
financement des projets innovants afin 
d'établir un pacte d'actionnariat gagnant-
gagnant avec les unités économiques de 
production

De potentiels business angels pour le 
financement des projets innovants afin 
d'établir un pacte d'actionnariat gagnant-
gagnant avec les unités économiques de 
production sont identifiés

Nombre de potentiels 
business angels 
Identifiés pour le 
financement des projets 
innovants 

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC
UJKZ   MESRSI  MEBF  

CCI/BF
0         20   

A.3.1.4.1

Assister les unités de production innovantes 
dans la recherche le financement auprès des 
institutions financières et assimilées pour la 
valorisation des résultats de recherche

Les unités de production innovantes sont 
assitées dans la recherche le financement 
auprès des institutions financières et 
assimilées pour la valorisation des résultats 
de recherche

Nombre d'unités de 
production assistées

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

4

EA 3.1.3. La mise en place d'un réseau d’un réseau de Business Angels pour le financement des projets innovants est assurée

EA 3.1.4 : La mobilisation des ressources pour le financement de la valorisation des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée

EA 3.1.2 : La diffusion et l’utilisation des résultats de la recherche scientifique et de l’innovation sont accrues 
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A.3.1.4.2

Organiser des tables rondes avec le seteur 
privé pour le financement des résultats de 
recherche innovants et à forte valeur ajoutée

Des tables rondessont organisées avec le 
seteur privé pour le financement des 
résultats de recherche innovants et à forte 
valeur ajoutée

Nombre de tables rondes 
avec le seteur privé pour 
le financement des 
résultats de recherche 
innovants et à forte 
valeur ajoutée 
organisées

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC

MINEFID; CNPI; 
MESRSI; MEBF; 

CCI/BF
0

4

A.3.1.5.1

Identifier les modèles économiques favorisant 
le développement de l'incubateur en fonction 
de la nature des résultats de recherche

Les modèles économiques favorisant le 
développement de l'incubateur en fonction 
de la nature des résultats de recherche sont 
identifiés

Nombre de modèles 
économiques identifiés, 
favorisant le 
développement de 
l'entreprenariat 
universitaire en fonction 
de la nature des résultats 
de recherche

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0 1

A.3.1.5.2
Organiser un atelier de restitution et de 
validation de l'étude

Un atelier de restitution et de validation de 
l'étude est organisé

Nombre d'ateliers 
organisés

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0 0

A.3.1.5.3

Mettre en œuvre les modèles économiques 
les plus performants pour la perennisation de 
l'incubateur

Les modèles économiques les plus 
performants pour la perennisation de 
l'incubateur sont mis en œuvre

Nombre de modèles 
économiques favorisant 
le développement de 
l'entreprenariat 
universitaire par 
l'incubateur mis en 
œuvre

Rapport d'activités VP-PRUE/DEC UJKZ 0 1

EA 3.1.5 : La pérennisation des activités de l'incubateur
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