

La vision du plan stratégique est : « À l'horizon 2026, les résultats de recherche innovants générés au sein de l'UJKZ sont valorisés et contribuent à l'émergence d'unités économiques de production au Burkina Faso ».

CODES	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	SOURCE DE VERIFICATION	STRUCTURES RESPONSABLES	STRUCTURES IMPLIQUEES OU PARTENAIRES	VAL. DE REF. (2021)	Cibles finales	Hypothèses de risques
A.1.1.1.1	Elaborer un projet de textes portant règlement intérieur de l'incubateur	Un projet de textes portant règlement intérieur de l'incubateur est élaboré	Nombre de projet de textes élaborés	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques
A.1.1.1.2	Organiser une session d'examen et d'adoption des textes portant règlement intérieur de l'incubateur	Une session d'examen et d'adoption des textes portant règlement intérieur de l'incubateur est organisée	Nombre de textes adoptés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques
EA1.1.2 : Une politique de la propriété intellectuelle de l'UJKZ est élaborée et adoptée									
A.1.1.2.1	Recruter un consultant pour l'élaboration d'un document de politique intellectuelle de l'UJKZ	Un consultant est recruté pour l'élaboration d'un document de politique intellectuelle de l'incubateur	Nombre de consultant recruté	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	MESRSI MCIA MINEFID	0	1	Contraintes sociopolitiques
A.1.1.2.2	Organiser un atelier de validation du document de politique de propriété intellectuelle de l'UJKZ	Un atelier de validation du document de politique de propriété intellectuelle de l'UJKZ est organisé	Nombre d'atelier organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNRST; CNPI; ANVAR; MESRSI	0	2	Contraintes sociopolitiques
EA1.1.3: Les textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique (spin off et Startups) sont pris									
A.1.1.3.1	Recruter un consultant pour l'élaboration des textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique	Un consultant est recruté pour l'élaboration des textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique	Nombre de consultant recruté	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	MESRSI MCIA MINEFID	0	1	Contraintes sociopolitiques
A.1.1.3.2	Organiser un atelier de validation des textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique	Un atelier de validation des textes et mécanismes favorisant la création d'unités économiques à partir des résultats issus de la recherche scientifique est organisé	Nombre d'atelier organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNRST; CNPI; ANVAR; MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques
EA1.2.1: L'incubateur UJKZ INNOVA est rendu opérationnel									
A1.2.1.1	Nommer officiellement les responsables de l'incubateur	Les responsables de l'incubateur sont officiellement nommés	Nombre de responsables nommés	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNRST; CNPI; ANVAR; MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques; Contraintes Budgétaires
A1.2.1.2	Refectionner le local de l'incubateur	Le local de l'incubateur est réfectionné	réfection du local	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques; Contraintes Budgétaires
A1.2.1.3	Organiser une cérémonie de lancement des activités de l'incubateur	Une cérémonie de lancement des activités de l'incubateur est organisée	Cérémonies de lancement	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MICA; CCI-BF; MEBF; GPI-BF	0	1	Contraintes sociopolitiques
A1.2.1.4	Réaliser une étude technique et architecturale pour la construction du bâtiment de l'incubateur (y compris les espaces d'idéation et de coworking)	Une étude technique pour la construction des locaux de l'incubateur est réalisée	Etude de plan architectural de l'incubateur	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques; Contraintes Budgétaires
A1.2.1.5	Construire un bâtiment de l'incubateur (y compris les espaces d'idéation et de coworking)	Un bâtiment dédié aux activités de l'incubateur est construit	Bâtiment de l'incubateur	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MICA; CCI-BF; MEBF; GPI-BF	0	1	Contraintes sociopolitiques; Contraintes Budgétaires
A1.2.1.6	Equiper l'incubateur	L'incubateur est équipé	Lots d'équipement	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MESRSI	0	2	Contraintes sociopolitiques; Contraintes Budgétaires

EA1.2.2 : Un pool d'experts et de personnels dédiés à l'animation de l'incubateur UKJZ est mobilisé									
A.1.2.2.1	Elaborer un programme d'animation de l'incubateur	un programme d'animation de l'incubateur est élaboré	Nombre de programme d'animation élaboré	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques
A.1.2.2.2	Organiser un atelier de validation du programme d'animation de l'incubateur	Un atelier de validation du programme d'animation de l'incubateur est organisé	Nombre d'ateliers de validation organisé	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	Contraintes sociopolitiques ; Contraintes Budgétaires
A.1.2.2.3	Recruter un personnel permanent dédié à l'animation de l'incubateur	Un personnel permanent dédié à l'animation de l'incubateur est recruté	Nombre de personnels permanents recrutés	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	5	Contraintes sociopolitiques ; Contraintes Budgétaires
EA1.2.3 : Les idées de projet au profit des étudiants à travers la pré-incubation sont bien structurées									
A.1.2.3.1	Organiser un appel à candidature pour le recrutement des étudiants porteurs d'idées de projet	Un appel à candidature pour le recrutement des étudiants porteurs d'idées de projet est organisé	Nombre d'appels à candidature	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	10	4	Contraintes sociopolitiques ; Contraintes Budgétaires
A.1.2.3.2	Former les étudiants recrutés à travers un programme d'accompagnement	Les étudiants recrutés sont formés à travers un programme d'accompagnement	Nombre d'étudiants accompagnés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	300	8	Contraintes sociopolitiques ; Contraintes Budgétaires
A.1.2.3.3	Organiser un camp d'ideation au profit des étudiants	Un camp d'ideation est organisé au profit des étudiants	Nombre de camps d'ideation organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	8	Contraintes sociopolitiques ; Contraintes Budgétaires
A.1.2.3.4	Accompagner les étudiants dans la rédaction des plans d'affaires de leur projet d'entreprise	Les étudiants sont accompagnés dans la rédaction des plans d'affaires de leur projet d'entreprise	Nombre de plans d'affaires rédigés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	100	Contraintes sociopolitiques ; Contraintes Budgétaires
EA1.2.4 : La création des Spin off universitaires est accompagnée									
A1.2.4.1	Organiser des ateliers de formation des porteurs de projets sur la valorisation économique et industrielle des résultats de recherche scientifique	Des ateliers de formation des porteurs de projets sur la valorisation économique et industrielle des résultats de recherche scientifique sont organisés	Nombre d'ateliers organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	8	
A1.2.4.2	Organiser des rencontres de partenariats avec des institutions expérimentées dans l'accompagnement technique des spin-off	Des rencontres de partenariats avec des institutions expérimentées dans l'accompagnement technique des startups et des spin-off sont organisées	Nombre de rencontres de partenariats organisées	Nombre de rencontres de partenariats organisées	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	8	
A1.2.4.3	Doter en fonds d'amorçage les projets de startup retenus par l'incubateur	Les projets retenus par l'incubateur technologiques sont dotés en fonds d'amorçage	Nombre de projets de startups dotés en fonds d'amorçage	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	50	Contraintes Budgétaires
A1.2.4.4	Mettre en place un programme de mentorat au profit des startups et/ou spin-off	Un programme de mentorat au profit des startups et/ou spin-off est mis en place	Nombre de start-up et/ou de spin off accompagnés par un mentor	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	50	Contraintes Budgétaires
A1.2.4.5	Assister les porteurs de projets sur les formalités de création des Startups et des Spin off	Les porteurs de projets sur les formalités de création des Startups et des Spin off sont assistés	Nombre de porteurs de projets assistés dans les formalités de création des Startups et des Spin	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	50	
EA1.2.5 : Les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'écosystème sont renforcées									
A1.2.5.1	Recruter un consultant pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'écosystème	Un consultant est recruté pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'écosystème	Nombre de consultants recrutés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	
A1.2.5.2	Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des responsables de l'incubateur	Les capacités techniques et opérationnelles des responsables de l'incubateur sont renforcées	Nombre d'ateliers de renforcement de capacités organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
A1.2.5.3	Former les acteurs de l'écosystème sur les mécanismes d'accompagnement des incubateurs	Les acteurs de l'écosystème sont formés sur les mécanismes d'accompagnement des incubateurs	Nombre d'acteurs formés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	Contraintes Budgétaires

A1.2.5.4	Organiser des ateliers de sensibilisation des acteurs de l'écosystème sur la valorisation économique et industrielle des résultats de recherche scientifique et technique	Les ateliers de sensibilisation des acteurs de l'écosystème sur la valorisation économique et industrielle des résultats de recherche scientifique et technique sont organisés	Nombre d'ateliers de sensibilisation organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	Contraintes Budgétaires
A1.2.5.5	Organiser des sessions de sensibilisation des responsables de l'UJKZ sur les concepts clés de transferts de technologies et d'incubation	Des sessions de sensibilisation des responsables de l'UJKZ sur les concepts clés de transferts de technologies et d'incubation sont organisées	Nombre de sessions de sensibilisation organisées	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	Contraintes Budgétaires
EA1.2.6 : Les résultats et produits d'innovation et de recherche disponibles au sein de l'UJKZ à travers la conception et la mise à jour des catalogues et des bases de données y relatifs sont capitalisés									
A.1.2.6.1	Créer une base de données des résultats de recherche et produits d'innovation valorisés et valorisables de l'UJKZ	Une base de données des résultats de recherche et produits d'innovation valorisés et valorisables de l'UJKZ est créée	Nombre de plateforme numérique de base de données conçues	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	1	
A.1.2.6.2	Mettre à jour les bases de données des résultats de recherche et d'innovation	Les bases de données des résultats de recherche et d'innovation sont mises à jour	Nombre de mises à jour de la base de données	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	3	
A.1.2.6.3	Concevoir des catalogues d'offres de résultats de recherches et produits d'innovations aux entreprises existantes	Des catalogues d'offres de résultats de recherches et produits d'innovations aux entreprises existantes sont conçues	Nombre de catalogues d'offres de résultats de recherche et produits d'innovations aux entreprises existantes	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	4	
A.1.2.6.4	Concevoir des catalogues des start-ups de l'incubateur	Des catalogues des start-ups de l'incubateur sont conçues	Nombre de catalogues des startups de l'incubateur existantes	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	4	
A.1.2.6.5	Distinguer les Laboratoires ayant produit les résultats les plus intéressants (Prix d'excellence)	Les Laboratoires ayant produit les résultats les plus intéressants (Prix d'excellence) sont distingués	Nombre de distinctions des laboratoires ayant produit les résultats de recherche les plus intéressants	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	4	
A.1.2.6.6	Organiser des ateliers de capitalisation des résultats de recherche et produits d'innovation au sein de l'UJKZ	Des ateliers de capitalisation des résultats de recherche et produits d'innovation au sein de l'UJKZ sont organisés	Nombre d'ateliers de capitalisation des résultats de recherche et produits d'innovation au sein de l'UJKZ	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
EA1.2.7 : Les stages et/ou pré-emplois aux étudiants de l'UJKZ sont facilités									
A.1.2.7.1	Etablir un programme d'insertion socioprofessionnelle des étudiants de l'UJKZ	Un programme d'insertion socioprofessionnelle des étudiants de l'UJKZ est établi	Etude portant programme d'insertion socioprofessionnelle des étudiants	Rapport d'étude	VP-PRUE/DEC	UJKZ MJFPE MFP MESRSI MINEFID	0	1	
A.1.2.7.2	Organiser des rencontres d'échange et de mise en relation entre les étudiants de l'UJKZ et le secteur privé pour l'immersion par des stages et pour des opportunités d'emploi	Des rencontres d'échange et de mise en relation entre les étudiants et le secteur privé pour l'immersion par des stages et pour des opportunités d'emploi sont organisées	Nombre de sessions d'échanges et de mise en relation entre les étudiants et le secteur privé	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	8	
A.1.2.7.3	Créer un réseau d'alumni des étudiants bénéficiaires des programmes de stage et d'immersion en entreprises de l'UJKZ	Un réseau d'alumni des étudiants bénéficiaires des programmes de stage et d'immersion en entreprises de l'UJKZ est créé	Nombre de réseau d'alumni créé	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
EA1.3.1 : Le management participatif des instruments de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au sein de l'UJKZ est assuré									

A.1.3.1.1	Tenir des réunions semestrielles entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.)	Des réunions semestrielles entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.) sont tenues	Nombre de réunions tenues	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	8	Contraintes budgétaires; Contraintes liées à l'offre de stages, de formations et d'emplois
A.1.3.1.2	Organiser des cadres de concertation (CUME) entre les parties prenantes autour des activités de l'incubateur	Des cadres de concertation (CUME) entre les parties prenantes autour des activités de l'incubateur sont organisées	Nombre de cadre de concertation organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	Contraintes budgétaires; Contraintes liées à l'offre de stages, de formations et d'emplois
A.1.3.1.3	Créer une plateforme d'échanges entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.)	Une plateforme d'échanges entre l'unité de coordination de l'incubateur l'UJKZ INNOVA et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.) est créée	Nombre de plateforme d'échanges créé	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.1.3.1.4	Animer une plateforme d'échanges entre l'unité de coordination de l'incubateur et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.)	Une plateforme d'échanges entre l'unité de coordination de l'incubateur l'UJKZ INNOVA et les intervenants de la recherche et de l'innovation (laboratoires, Ecoles doctorales, CEA etc.) est animée	Nombre d'actions d'animations de la plateforme d'échanges	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	4	

EA1.3.2 : Les ressources financières et matérielles mises à disposition de l'incubateur l'UJKZ INNOVA sont gérées de manières transparente

A.1.3.2.1	Produire des rapports semestriels financiers de l'incubateur	Des rapports semestriels financiers de l'incubateur sont produits	Nombre de rapports semestriels	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	8	
-----------	--	---	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---	---	--

EA1.3.3 : Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique est assuré

A.1.3.3.1	Mettre en place un manuel de suivi-évaluation des activités de l'incubateur	Un manuel de suivi-évaluation des activités de l'incubateur est mis en place	Nombre de manuel de suiv-évaluation mis en place	Manuel de suivi-évaluation	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	
A.1.3.3.2	Produire des rapports périodiques d'exécution du plan stratégique	Des rapports périodiques sont produits	Nombre de rapports périodiques	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	8	
A.1.3.3.3	Réaliser la revue à mi-parcours du plan stratégique de l'incubateur	La revue à mi-parcours du plan stratégique de l'incubateur est réalisée	Nombre de rapport d'évaluation à mi-parcours du plan	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.1.3.3.4	Organiser un cadre de redevabilité sur la valorisation des résultats de recherche à l'endroit des parties prenantes de l'écosystème de l'incubation	Des cadres de redevabilité sur la valorisation des résultats de recherche à l'endroit des parties prenantes de l'écosystème de l'incubation sont organisés	Nombre de cadres de redevabilité organisés sur la valorisation des résultats de recherche à l'endroit des parties prenantes de l'écosystème de l'incubation	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
A.1.3.3.5	Réaliser l'évaluation finale du plan stratégique	L'évaluation finale du plan stratgique est réalisée	Nombre de rapport d'évaluation finale du plan stratgique	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	
A.1.3.3.6	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude portant uivi-évaluation foinale du Plan Stratégique	Un atelier de restitution et de validation de l'étude portant uivi-évaluation foinale du Plan Stratégique est organisé	Nombre d'atelier de restitution et de validation	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	

Sous-total

EA1.3.4 : La communication et le marketing autour des actions prévues sont assurés

A.1.3.4.1	Elaborer un plan de communication et de marketing de l'incubateur	Un plan de communication et de marketing de l'incubateur est élaboré	Plan de communication	Rapport d'étude du plan de communication	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.1.3.4.2	Mettre en oeuvre des actions de communication et de marketing de l'incubateur	Des actions de communication et de marketing de l'incubateur sont mises en œuvre	Nombre d'actions de communication et de marketing	Plan de communication	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	8	
A.1.3.4.3	Organiser périodiquement la journée "Portes Ouvertes pour l'incubateur"	La semaine de l'innovation est ^périodiquement organisée au sein de l'UJKZ	Nombre d'éditions de la semaine de l'innovation	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	

A.1.3.4.4	Sensibiliser les parties prenantes de l'écosystème de l'innovation sur les enjeux de la communication et du marketing	Les parties prenantes de l'écosystème de l'innovation sont sensibilisées sur les enjeux de la communication et du marketing	Nombre de session de sensibilisations des parties prenantes	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
A.1.3.4.5	Organiser des ateliers d'appropriation et de dissémination des documents élaborés	Des ateliers d'appropriation et de dissémination des documents élaborés sont organisés	Nombre d'ateliers	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
A.1.3.4.6	Disponibilisation des documents élaborés	Les documents élaborés sont disponibles	Nombre de documents élaborés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	2	
A.1.3.4.7	Organiser des ateliers d'appropriation et de diffusion des référentiels (manuels de PI) et supports (catalogues) de l'incubateur	Des ateliers d'appropriation et de diffusion des référentiels (manuels de PI) et supports (catalogues) de l'incubateur sont organisés	Nombre d'ateliers d'appropriation et de diffusion des référentiels organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
EA2.1.1 : Les rencontres d'échanges entre l'UJKZ et les opérateurs économiques sont organisées									
A.2.1.1.1	Etablir la liste de potentiels opérateurs économiques	La liste des opérateurs économiques est établie	Liste des opérateurs économiques	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.2.1.1.2	Organiser des prises de contact et des rencontres d'échanges B2B entre l'incubateur et les opérateurs économiques	Des prises de contact et des rencontres d'échanges B2B entre l'incubateur et les opérateurs économiques sont organisées	Nombre de rencontres d'échanges B2B organisées	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
A.2.1.1.3	Elaborer un programme des visites de travail entre les opérateurs économiques et l'incubateur	Un programme des visites de travail entre les opérateurs économiques et l'incubateur est élaboré	Nombre de visites programmées	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
EA2.1.2 : Les besoins de collaboration en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche sont identifiés									
Action2.1.2 : Identification des besoins de collaboration, exprimés en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche									
A.2.1.2.1	Recruter un consultant pour l'identification des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Un consultant est recruté pour l'identification des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Nombre de consultants recrutés	Communiqué officiel par le Président de l'UJKZ	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.2.1.2.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude portant identification des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Un atelier de restitution et de validation de l'étude portant identification des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche est organisé	Nombre d'ateliers organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	0	Contraintes liées à l'exécution du plan de communication de l'UJKZ
A.2.1.2.3	Elaborer un catalogue des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche	Un catalogue des besoins du secteur privé en matière de production et d'exploitation des résultats de recherche est élaboré	Nombre de catalogues conçus	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	1	
EA2.1.3 : L'adéquation entre les besoins exprimés et les résultats de recherche (outputs) produits par l'UJKZ est évaluée									
A.2.1.3.1	Evaluer l'adéquation entre les besoins exprimés par le secteur privé et les résultats de recherche valorisables par un consultant	L'adéquation entre les besoins exprimés par le secteur privé et les résultats de recherche valorisables issus des incubateurs de service est évaluée	Nombre d'études d'évaluation de l'adéquation entre les besoins exprimés et les résultats de recherche (outputs) produits par l'UJKZ	Rapport d'études	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.2.1.3.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude portant évaluation entre les besoins exprimés par le secteur privé et les résultats de recherche valorisables	Un atelier de restitution et de validation de l'étude portant évaluation entre les besoins exprimés par le secteur privé et les résultats de recherche valorisables est organisé	Nombre d'ateliers organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	-	
EA2.2.1. : Les Universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ dans ce domaine sont identifiées									
A.2.2.1.1	Effectuer des voyages d'identification et de prise de contact avec des universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ	Les universités déjà engagées dans les processus de valorisation des résultats de recherche et pouvant inspirer l'UJKZ dans ce domaine sont identifiées	Nombre de voyages d'identification et de prise de contact effectués	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	4	

A.2.2.1.2	Effectuer des voyages d'études et de partages d'expériences	Des voyages d'études et de partages d'expériences sont effectués	Nombre de voyages d'études et de partages ,d'expériences effectués	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	8	
A.2.2.1.3	Mettre en réseau l'incubateur et les faïtières de incubateurs (Afrilabs, Afric innov, etc)	L'incubateur et les faïtières de incubateurs (Afrilabs, Afric innov, etc) sont mis en réseau	Nombre de sessions de rencontre entre l'incubateur et les faïtières des incubateurs tenues	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	0	
EA2.2.2 : Les cadres et axes de coopération avec les institutions internationales de propriété intellectuelle sont définis									
A.2.2.2.1	Effectuer des voyages d'identification et de prise de contact avec des institutions internationales de propriété intellectuelle (OAPI/OMPI) afin de définir des cadres et axes de coopération en matière de promotion de la propriété intellectuelle	Des voyages d'identification et de prise de contact avec des institutions internationales de propriété intellectuelle sont effectués	Nombre de voyages d'identification et de prise de contact effectués	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	2	
A.2.2.2.2	Effectuer des voyages de signature de conventions de partenariat en matière de promotion de la propriété intellectuelle	Des voyages de signature de conventions de partenariat en matière de promotion de la propriété intellectuelle sont effectués	Nombre de voyages pour signatures de conventions de partenariat en matière de promotion de la propriété intellectuelle effectués	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	2	
EA2.2.3 : Un Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) au sein de l'UJKZ est mis en place, avec l'appui de l'OMPI									
A.2.2.3.1	Aménager un espace dédié au CATI	Un Centre d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI) au sein de l'UJKZ , avec l'appui de l'OMPI est mis en place	Mettre en place un Centre d'Appui à la technologie et à l'innovation (CATI) au sein de l'UJKZ , avec l'appui de l'OMPI	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI CNPI MCIA	0	1	
A.2.2.3.2	Acquérir des équipements pour le CATI	Les équipements pour le CATI sont acquis	Coût des équipements pour le CATI	Cahier de charge	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI CNPI MCIA	0	1	
A.2.2.3.3	Recruter un personnel dédié à l'animation du CATI	Un personnel dédié à l'animation pour le CATI est recruté	Nombre de personnels recrutés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI CNPI MCIA	0	3	
EA 2.2.4 : Les voyages d'études, de partage d'expériences et de participation aux séminaires et compétitions interuniversitaires sur l'innovation et l'entrepreneuriat sont organisés									
A.2.2.4.1	Effectuer des voyages d'études et de partages d'expériences	Des voyages d'études et de partages d'expériences sont effectués	Fréquence de voyages d'études et de partage d'expérience	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	2	
A.2.2.4.2	Effectuer des voyages de participation aux compétitions sur l'innovation et l'entrepreneuriat	Des voyages de participation aux compétitions sur l'innovation et l'entrepreneuriat sont effectués	Nombre de voyages de participation aux compétitions sur l'innovation et l'entrepreneuriat	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	4	Contraintes budgétaires
EA 2.2.5 : La Coopération avec Medecines Patents Pool est établie									
A.2.2.5.1	Effectuer des voyages de prise de contact et d'échanges avec Medecines Patent Pool afin de définir des cadres de partenariat avec cet Organisme	Les voyages de prises de contact avec Medecines Patent Pool sont effectués	Nombre de voyages de prises de contact effectués	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	1	
A.2.2.5.2	Effectuer un voyage de travail avec cet organisme	Effectuer des voyages de signature de convention de partenariat avec cet organisme	Nombre de voyages de signatures de partenariats effectués	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	2	Contraintes budgétaires
EA 3.1.1 : La protection et le transfert des technologies et innovations sont assurés									
A.3.1.1.1	Recruter un consultant pour réalisation d'un audit des actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ	Un audit des actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ est réalisé	Nombre d'audit réalisé	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	

A.3.1.1.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'audit des actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ	Un atelier de restitution et de validation de l'audit des actifs de la propriété intellectuelle de l'UJKZ est organisé	Nombre d'ateliers organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI	0	-	Contraintes budgétaires
A.3.1.1.3	Proposer au secteur privé national (Industriels, commerçants, hommes d'affaires) ces actifs immatériels (brevets, marques...) à la valorisation	Des actifs immatériels (brevets, marques...) sont proposés au secteur privé national (Industriels, commerçants, hommes d'affaires) pour valorisation	Nombre de sessions de proposition au secteur privé national (Industriels, commerçants, hommes d'affaires) des actifs immatériels (brevets, marques...) prêts à la valorisation	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	4	Contraintes budgétaires
A.3.1.1.4	Réaliser les opérations de transferts de technologie incubées vers le monde économique (contrat...)	Les opérations de transferts de technologie incubées vers le monde économique sont réalisées	Nombre d'opérations de transfert de technologies incubées vers le monde économique	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	9	
EA 3.1.2 : La diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation sont accrues									
A.3.1.2.1	Sélectionner des résultats de recherche d'innovation (RRI) ayant un fort potentiel de valeur ajoutée	Des résultats de recherche d'innovation (RRI) ayant un fort potentiel de valeur ajoutée sont sélectionnés	Nombre de résultats de recherche d'innovation (RRI) ayant un fort potentiel de valeur ajoutée sélectionnés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	2	Contraintes budgétaires
A.3.1.2.2	Proposer les RRI probants à valoriser, notamment sous forme de consortium entre l'incubateur et les acteurs du secteur privé national	Les RRI probants à valoriser, notamment sous forme de consortium entre l'incubateur et les acteurs du secteur privé sont proposés	Proposer les RRI probants à valoriser, notamment sous forme de consortium entre l'incubateur et les acteurs du secteur privé	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	4	
A.3.1.2.3	Réaliser les études de marchés au niveau local ou international, pour les résultats de recherche identifiés	Les études de marchés au niveau local et international pour les résultats de recherche identifiés, sont réalisées	Réaliser les études de marchés au niveau local et international pour les résultats de recherche identifiés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	4	
A.3.1.2.4	Accompagner la création d'unités de production à partir des résultats de la recherche probants, au moyen de modèles économiques et juridiques adaptés au statut de l'UJKZ (Startups, Spin off, consortium, accords de partenariats...)	La création d'unités de production à partir de la recherche, au moyen de modèles économiques et juridiques adaptés au statut de l'UJKZ (Startups, Spin off, consortium, accords de partenariats...) est accompagnée	Accompagner la création d'unités de production à partir de la recherche, au moyen de modèles économiques et juridiques adaptés au statut de l'UJKZ (Startups, Spin off, consortium, accords de partenariats...)	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	4	
EA 3.1.3. La mise en place d'un réseau d'un réseau de Business Angels pour le financement des projets innovants est assurée									
A.3.1.3.1	Identifier de potentiels business angels pour le financement des projets innovants afin d'établir un pacte d'actionariat gagnant-gagnant avec les unités économiques de production	De potentiels business angels pour le financement des projets innovants afin d'établir un pacte d'actionariat gagnant-gagnant avec les unités économiques de production sont identifiés	Nombre de potentiels business angels identifiés pour le financement des projets innovants	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ MESRSI MEBF CCI/BF	0	20	
EA 3.1.4 : La mobilisation des ressources pour le financement de la valorisation des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée									
A.3.1.4.1	Assister les unités de production innovantes dans la recherche le financement auprès des institutions financières et assimilées pour la valorisation des résultats de recherche	Les unités de production innovantes sont assistées dans la recherche le financement auprès des institutions financières et assimilées pour la valorisation des résultats de recherche	Nombre d'unités de production assistées	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	

A.3.1.4.2	Organiser des tables rondes avec le seteur privé pour le financement des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée	Des tables rondes sont organisées avec le seteur privé pour le financement des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée	Nombre de tables rondes avec le seteur privé pour le financement des résultats de recherche innovants et à forte valeur ajoutée organisées	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	MINEFID; CNPI; MESRSI; MEBF; CCI/BF	0	4	
EA 3.1.5 : La pérennisation des activités de l'incubateur									
A.3.1.5.1	Identifier les modèles économiques favorisant le développement de l'incubateur en fonction de la nature des résultats de recherche	Les modèles économiques favorisant le développement de l'incubateur en fonction de la nature des résultats de recherche sont identifiés	Nombre de modèles économiques identifiés, favorisant le développement de l'entrepreneuriat universitaire en fonction de la nature des résultats de recherche	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	
A.3.1.5.2	Organiser un atelier de restitution et de validation de l'étude	Un atelier de restitution et de validation de l'étude est organisé	Nombre d'ateliers organisés	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	0	
A.3.1.5.3	Mettre en œuvre les modèles économiques les plus performants pour la pérennisation de l'incubateur	Les modèles économiques les plus performants pour la pérennisation de l'incubateur sont mis en œuvre	Nombre de modèles économiques favorisant le développement de l'entrepreneuriat universitaire par l'incubateur mis en œuvre	Rapport d'activités	VP-PRUE/DEC	UJKZ	0	1	